

УТВЕРЖДАЮ
Директор
МБОУ Аэропортовская СОШ
Шачнева Н.А.
Приказ от 26.06.2023 г. №01-05-65

План
первоочередных мероприятий по созданию и функционированию центра
образования естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста» МБОУ Аэропортовская СОШ

№ п/п	Мероприятие	Дата проведения	Ответственный
1.	Заседание рабочей группы по вопросам подготовки к открытию центра	ежемесячно с декабря 2022г., в первую неделю месяца	Жилкина О.А.
2.	Заключение контрактов на проведение ремонтных работ, закупка оборудования	апрель - июль	Живова Е.Е.
3.	Планирование мероприятий по повышению квалификации педагогов центра	май	Супотян Е.В.
4.	Подготовка программ дополнительного образования	май - июнь	Горлушкина Л.Н.
5.	Подготовка нормативной документации: приказы, положения, инструкции	июнь	Шачнева Н.А.
6.	Создание и заполнение специального раздела на сайте «Точка роста»	июнь	Горлушкина Л.Н.
7.	Проведение ремонтных работ помещений центра	июнь - июль	Живова Е.Е.
8.	Окончание ремонтных работ, брендинг, расстановка мебели, настройка оборудования	июль	Живова Е.Е.
9.	Старт набора детей на программы дополнительного образования, запуск рекламной кампании	июль - сентябрь	Горлушкина Л.Н.
10.	Торжественное открытие центра	сентябрь, по общему графику	Шачнева Н.А.
11.	Ознакомительные экскурсии для обучающихся и родителей	сентябрь - октябрь	Жилкина О.А.
12.	Техническое открытие (приемка)	9 августа	Шачнева Н.А.
13.	Знакомство с центром педагогов	август	Жилкина О.А.